

Утверждаю:  
 директор школы **Намрова Е.В.**  
 Приказ № 380/1 от 22.11.2021



**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта»)  
 МКОУ «Городовиковская средняя общеобразовательная школа №3»  
 по подготовке к переходу на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО**

№	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
<b>1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО	Ноябрь 2021	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО
2	Изучение инструктивно-методических писем Министерства образования и науки РК	Ноябрь 2021	Совещание рабочей группы
3	Разработка и утверждение дорожной карты перехода на новый ФГОС НОО и ООО	Ноябрь 2021	Приказ об утверждении дорожной карты перехода на новый ФГОС НОО и ООО
4	Рассмотрение вопросов подготовки и введения ФГОС НОО, ООО на педагогическом совете, заседаниях ШМО учителей начальной и основной школы.	Декабрь 2021	Информирование педагогического коллектива по вопросам введения ФГОС НОО, ООО. Протоколы педагогического совета, ШМО.
5	Проведение инструктивно - методических совещаний, семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей начальной и основной школы, участие в вебинарах	В течение года	Разрешение вопросов, возникающих в ходе подготовки к введению ФГОС НОО, ООО.
6	Проведение родительских собраний, посвященных поэтапному переходу на новые ФГОС НОО и ООО	Декабрь 2021 г.	Протоколы родительских собраний
7.	Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Май 2022 г.	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах
8.	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО	Ноябрь-декабрь 2021 г.	Информационная справка
9.	Заключение договоров с учреждениями дополнительного образования, с целью обеспечения организации внеурочной деятельности.	Ноябрь 2021 г.- май 2022 г.	Обеспечение вариативности внеучебной деятельности обучающихся
10	Внесение изменений в содержание воспитательной деятельности	Декабрь 2021 г	Изменение требований к личностным образовательным результатам, изменение направлений воспитательной

			работы, разработка календарного плана воспитательной работы
11.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов школы и родителей обучающихся	В течение 2021-2022 учебного года	Аналитические отчеты зам. директора по учебной работе. Разделы на сайте ОО
12	Комплектование УМК по всем предметам учебного плана для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	До 1 сентября 2022 г.	Приказ по утверждению УМК на 2022-2021 уч. г.
13.	Организация курсовой подготовки педагогических работников в соответствии с требованиями ФГОС.	В течение реализации плана	План курсовой подготовки
14.	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Апрель-май 2022 г.	Аналитическая справка зам. директора по воспитательной работе

## 2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО

1.	Формирование банка данных нормативных документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов
2.	Изучение документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение новых ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального и муниципального уровней
3.	Внесение изменений в программу развития школы	Сентябрь 2022 г.	Приказ о внесении изменений в программу развития
4.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО	Январь-июнь 2022 г.	Приказы, локальные акты
5.	Разработка основной образовательной программы начального общего образования и основного общего образования .	До 25 августа 2022 г.	Основная образовательная программа начального общего образования Основная образовательная программа основного общего образования
6	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО	До 01 сентября 2022 г.	Приказ, протокол педагогического совета
7.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным	Ежегодно	Рабочие программы педагогов



	предметам в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО		
8.	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Ежегодно	Приказ об утверждении УМК
<b>3. Методическое обеспечение постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО</b>			
1.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей методическое сопровождение постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября 2022 г.	План методической работы. Приказ об утверждении плана.
2.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	В течение учебного года	Планы работы ШМО
3.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО и ООП ООО по новому ФГОС НОО	В течение всего периода	Методические материалы
4.	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	Ежегодно	План функционирования ВСОКО на учебный год
<b>4. Информационное обеспечение постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО</b>			
1.	Размещение на сайт школы материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Наполнение сайта, пакет информационно-методических материалов
2.	Размещение на сайте ОУ дорожной карты по подготовке к введению ФГОС НОО, ООО.	Март 2022	Широкое информирование общественности по вопросам перехода на новые ФГОС НОО, ООО.
3.	Информирование родительской общественности о поэтапном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ООО	Ежеквартально в течение всего периода	Наполнение сайта, социальных сетей
<b>5. Создание психолого-педагогического обеспечения внедрения ФГОС НОО, ООО</b>			
1.	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	План работы педагога-психолога
<b>6. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ООО</b>			
1.	Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО.	В течение всего периода	Соблюдение гигиенических нормативов и санитарно-эпидемиологических требований; социально-бытовых условий для обучающихся (организация питьевого режима и питания)
2.	Обеспечение соответствия требованиям	В течение всего	Приведение в соответствие

	пожарной безопасности и электробезопасности; требованиям охраны труда; срокам и объемам текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории.	периода	материально- технической базы требованиям ФГОС НОО, ООО
3.	Обеспечение возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам инфраструктуры.	В течение всего периода	Организация доступа к объектам инфраструктуры обучающимся с ОВЗ.